В рамках нацпроектов на территории Назрановского района построены следующие объекты:
1. В рамках нацпроекта «Культура» и ФЦП «Развитие культуры и туризма Республики Ингушетия» в 2018 году построен и введен в эксплуатацию Дом культуры в с.п. Али-Юрт, пер. Советский, 21. Заказчик - Аадминистрация с.п. Али-Юрт, подрядчик – ООО «МагнатСтрой», дир. Полонкоев С.  
2. В рамках нацпроекта «Культура» и ФЦП «Развитие культуры и туризма Республики Ингушетия» в 2018 году построен и введен в эксплуатацию Дом культуры в с.п. Гази-Юрт, ул. Горная, б/н. Заказчик - администрация с.п. Гази-Юрт, подрядчик – ООО «МагнатСтрой», дир. Полонкоев С. 
3. В рамках нацпроекта Культура и государственной программы «Развитие культуры и туризма Республики Ингушетия» построен и введен в эксплуатацию Дом Культуры в с.п.Плиево. Заказчик: администрация с.п.Плиево; Подрядчик: ООО «Магнатстрой», ген. директор Полонкоев С.;
4. В рамках нацпроекта «Демография» построен Детский сад на 220 мест в с.п.Барсуки. Заказчик: Минстрой РИ; Подрядчик: ООО «Южная строительная компания». Зязиков Т. Сумма контракта:  133 670000. Государственная программа «Развитие образования» на 2018-2025гг. и подпрограмма «развитие до школьного образования»;
5. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» за 2019 год на территории Назрановского района проведены работы по благоустройству семи общественных территорий:
- Благоустройство общественной территории С.п. Экажево, пер. П.Х.Муталиева Установка энергосберегающих светильников – 20 шт. Асфальтирование дороги – 4 477 кв.м. Укладка искусственных неровностей «лежачих полицейских» - 5 шт. завершено 27 июня 2019 год
- Благоустройство общественной территории С.п. Экажево, сквер перед ФОКом Посадка лиственных деревьев - 200 шт. Установка скамеек – 16 шт. Укладка асфальтового покрытия – 700,0 кв.м. завершено 27 июня 2019 год
- Благоустройство общественной территории С.п. Яндаре, ул. Ахриева Установка энергосберегающих светильников – 25 шт. Асфальтирование дороги – 5 195 кв.м. Укладка искусственных неровностей «лежачих полицейских» - 5 шт. завершено 27 июня 2019 год
- Благоустройство общественной территории С.п. Кантышево, ул. Школьная Установка энергосберегающих светильников – 27 шт. завершено 27 июня 2019 год. Асфальтирование дороги – 879 кв.м. Укладка искусственных неровностей «лежачих полицейских» - 2 шт. Установка бордюров – 151 п/м. Посадка деревьев – 15 шт.
- Благоустройство общественной территории С.п. Кантышево, ул. Шерипова Установка энергосберегающих светильников – 16 шт. Укрепление обочин – 660 кв.м. завершено 27 июня 2019 год
- Благоустройство общественной территории С.п. Кантышево, ул. Албакова Установка энергосберегающих светильников – 55 шт. завершено 27 июня 2019 год
- Благоустройство общественной территории С.п. Плиево, ул. С.Х.Плиева Установка энергосберегающих светильников – 25 шт. завершено 27 июня 2019 год


В рамках нацпроектов на территории Назрановского района строятся следующие объекты:
1. Детский сад на 220 мест в сельском поселении Али-Юрт, контрактная стоимость которой составляет - 138160,0 тыс. руб.. Данный объект строится по программе «Развитее дошкольного образования «создание дополнительных мест детям  от 1,5 до 3 лет».», заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ, подрядчик- ООО «СевКавСтрой» ген. Директор Пугоев Ислам. Выдано разрешение на строительство объекта от 06.05.2019г. до 06.05.2020г. Сдача объекта планируется на 2020 год. Готовность объекта 96%.

2. Детский сад на 220 мест в сельском поселении Плиево. контрактная стоимость которой составляет – 138160,0 тыс. руб.. Данный объект строится по программе «Развитее дошкольного образования «создание дополнительных мест детям  от 1,5 до 3 лет».» заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ, подрядчик- ООО «Южная строительная компания» » ген. Директор Зязиков Тархан Исропилович. Выдано разрешение на строительство объекта от 10.06.2019г. до 10.06.2020г., продлено до 01.10.2020г. Сдача объекта планируется на 2020 год. На стадии внутренних отделочных работ и благоустройства прилегающей территории. Готовность объекта 97%.

3. Школа на 720 мест в сельском поселении Плиево. контрактная стоимость которой составляет – 456478,0 тыс. руб.. Данный объект строится по программе Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы", 
 заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ, подрядчик- ООО «Южная строительная компания» » ген. Директор Зязиков Тархан Исропилович. Выдано разрешение на строительство объекта от 10.06.2019г. до 10.06.2020г., продлено до 01.10.2020г. Сдача объекта планируется на 2020 год. На стадии внутренних отделочных работ и благоустройства прилегающей территории.  Готовность объекта 55%.

4. Детский сад на 220 мест в сельском поселении Яндаре. контрактная стоимость которой составляет – 138160,0 тыс. руб.. Данный объект строится по программе «Развитее дошкольного образования «создание дополнительных мест детям  от 1,5 до 3 лет».» заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ, подрядчик- ООО «Горец»Ген. Директор Ганиев Яхья  Хамбердович. Выдано разрешение на строительство объекта от 26.06.2019г до 26.06.2020г.. Сдача объекта планируется на 2020 год. Готовность объекта 95%, готовится к сдаче.
5. Школа на 250 мест в сельском поселении Яндаре. контрактная стоимость которой составляет – 169900,9 тыс. руб.. Данный объект строится по государственной программе Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы", заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ, подрядчик- ООО «Горец» Ген. Директор Яхья Ганиев. Выдано разрешение на строительство объекта от 04.07.2019г. до 131.12.2020г.. Сдача объекта планируется на 2020 год. На стадии внутренних отделочных работ и благоустройства прилегающей территории. Готовность объекта 30%.
 
6. Школа на 540 мест в сельском поселении Яндаре. контрактная стоимость которой составляет – 339801,8 тыс. руб.. Данный объект строится по ФЦП «Жилище на 2015-2025гг». подпрограмма «Стимулирование развитие жилищного строительства в РИ», заказчиком выступает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РИ, подрядчик- Подрядчик- ООО «СевКавСтрой» ген. Директор Пугоев Султан. Выдано разрешение на строительство объекта от 06.05.2017г. до 06.05.2019г., продлили до 31.12.2020г. Сдача объекта планируется на 2020 год. Готовность объекта 26%. 
7. В рамках Государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020гг, заключен контракт на строительство Дома культуры в с.п. Экажево на 200 мест № 1 от 22.05.2020г. с ООО «МАГНАТСТРОЙ» ген. Директор Паланкоев Мухажир Магомет-Баширович, на сумму 34 629 770,52 рублей. Срок реализации до 10.12.2020г. Заказчик Администрация сельского поселения Экажево.

8. На реконструкцию МКУ «Назрановский районный Дом культуры» заключен контракт с ООО «Русь-Строй» ген. Директор Аушев Микаил Абуевич № 1 от 13.05.2020г. на сумму 7 520 210,53 рублей, срок реализации до 10.12.2020г. Заказчик дирекция МКУ «Назрановский районный Дом культуры».

9. Отведен земельный участок площадью 3000 кв.м. под строительство Дома культуры в с.п.Экажево, кадастровый номер: 06:04:0000000:353.       Сведения по данному участку направлены в Министерство Культуры РИ. 

10. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории   Назрановского района ведется работа по благоустройству шести общественных территорий в с.п. Долаково и с.п. Гази-Юрт. Работа по благоустройству данных территорий находится на стадии завершения. Общая объем денежных средств, выделенных в рамках программы «Формирование современной городской среды» на 2020 год составляет 19 951 894 рублей.

- Благоустройство общественной территории с. п. Долаково, ул. Джабагиева от Дома культуры до ул. Зязикова улица - асфальтирование; - обеспечение освещения общественной территории с обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп. От ул. Т. Т. Кулбужева до Дома культуры:  устройство тротуаров; озеленение;  установка скамеек.
- Благоустройство общественной территории с. п. Долаково, ул. Х-А.Мислаурова - обеспечение освещения общественной территории с обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп; 
- Благоустройство общественной территории с. п. Долаково, ул. Т.Т.Кулбужева:  обеспечение освещения общественной территории с обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп 2020
- Благоустройство общественной территории с. п. Долаково, ул. Сурхоева: обеспечение освещения общественной территории с обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп 2020
- Благоустройство общественной территории с. п. Долаково, Дахкильгова: обеспечение освещения общественной территории с обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп 2020
- Благоустройство общественной территории с. п. Гази – Юрт, ул. Свободы: асфальтирование;  устройство тротуаров;  обеспечение освещения общественной территории с обязательным использованием энергосберегающих (светодиодных) ламп.


В рамках нацпроектов на территории Назрановского района планируется строительство следующих объектов:
1. Детский сад в сельском поселении Кантышево, срок реализации 2020-2021гг.. Под строительство данного объекта отведен з/у  площадью 0,84 Га.
2. Школа в сельском поселении Барсуки, сроки реализации 2020-2021гг.. Под строительство данного объекта отведен з/у  площадью 3,6 Га.
3. Школа в сельском поселении Яндаре, сроки реализации 2020-2021гг.. Под строительство данного объекта отведен з/у  площадью 3,3 Га.
4. Школа в сельском поселении Экажево, сроки реализации 2020-2021гг.. Под строительство данного объекта отведен з/у  площадью 3,2 Га.
5. Дом культуры в сельском поселении Экажево, сроки реализации 2020-2021гг.. Земельный участок под данный объект  находится в процессе межевания. 

